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Työn tarkoituksena oli kehittää Kymecon Oy:n nykyisiä hyvin raskaita sekä ajas-
taan jäljessä olevia seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Tehtävä oli hyvin laaja, 
joten tämä työ rajattiin työmaakäyttöön rakennusmies-, työnjohtaja- ja työpääl-
likkötason tarvitsemaksi työkaluksi. Taustojen selvitystyö tehtiin omakohtaisella 
tutustumisella käytäntöön työmaaolosuhteissa sekä haastattelemalla yrityksen 
toimitusjohtajaa Mikko Värjää. 
 
Työ toteutettiin yrityksen historian laajimman urakan aikana. Näin ollen ongel-
makohtiin ja tarpeisiin törmääminen oli väistämätöntä vanhojen järjestelmien 
myötä. Myös ajankohta työn teettämiselle oli erittäin otollinen uuden järjestel-
män kuormituskestävyyden mittaamiseksi kasvupaineiden alla. 
 
Työssä tehtiin Kymecon Oy:lle erään pilvipalveluita tarjoavan yrityksen serverille 
täysin uusi sähköinen tuntiseurantajärjestelmä ja työmaapäiväkirja. Tietoja voi-
daan muokata matkapuhelinverkon yli myös mobiililaitteilla reaaliaikaisesti ajan- 
ja rahankäytön säästämiseksi. 
 
Lisäksi työssä käynnistettiin Saimaan ammattikorkeakoulun tietotekniikan opis-
kelijoiden kanssa projekti. Projektissa on tarkoitus yhdistää tarjouslaskenta, tun-
tikortit ja kustannusseuranta yhdeksi kokonaisuudeksi, jota voi käyttää selain-
pohjaisesti verkon yli. 
Avainsanat: kustannusseuranta, pilvipalvelin, rakentaminen, raportointi, tunti-
seuranta 
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ABSTRACT 
Mikko Kankkunen 
Intensifying of cost control and reporting , 28 pages, 2 appendices 
Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta 
Degree programme in civil and construction engineering 
Specialisation of civil engineering production 
Bachelor’s Thesis 2011 
Instructors: Principal lecturer Tuomo Tahvanainen, Saimaa University of Ap-
plied Sciences, Managing director Mikko Värjä, Kymecon Ltd 
The purpose of this thesis was to develop Kymecon Ltd's current monitoring 
and reporting systems which are very heavy, as well as behind the times. The 
task was very wide, so this work was limited as a tool to the use 
of heavy construction worker, foreman, and work supervisor.  
The study of the backgrounds was carried out in the practical site conditions, as 
well as with interviews with the company's managing director Mikko Värjä. 
The work was carried out during the contract, which was the largest in the histo-
ry of the company. 
Thus, areas of concern and needs were the inevitable result of the old systems. 
The current work was very conducive to measure the system´s sustainability 
under company´s growth pressures. 
This work produced a completely new electronic monitoring system for hour 
follow-up and construction site with cloud services providing company´s server, 
which can be modified over mobile network with mobile devices in real time to 
save time and money. 
Also, during this thesis a project was started with Saimaa University of Applied 
Sciences IT students. The intention of this project is to combine cost account-
ing, hour cards and cost tracking  into a single entity for use over the network. 
Keywords: cost control, the cloud server, construction, report-
ing, monitoring hourly 
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MÄÄRITELMÄT JA TERMIT 
 
Jälkilaskenta tehdään työn päätyttyä tuloksen toteamiseksi 
Kustannuslaji (KL 1 = työ, KL 2 = materiaali, KL 3 = alihankinnat, 
KL 4 = muut yrityskohtaiset kustannuslajit) erotellaan 
litteran työsuoritteet ja materiaalihankinnat 
Kustannuslaskenta on ennakkolaskentaa, jonka tehtävänä on selvittää 
hankkeen muuttuvat erilliskustannukset 
Littera eli tarkkailunimike on kustannusarvion kohta, joka 
kertoo tiettyä työvaihetta tai materiaalihankintaa var-
ten varatun rahasumman 
Menekki on työ- tai tarvikepanoksen määrä, joka tarvitaan 
lopputuotteen valmistamiseen 
Määrälaskenta on rakennukseen liittyvien kustannuslaskentanimik-
keiden määrien selvittämistä 
Suorite on rakennusosan ja suorituksen (työlajin) yhdistelmä, 
esim. anturan betonointi  
Tarjous on tarjouslaskennan pohjalta tehty (yleensä kirjalli-
nen) ehdotus sitovaksi sopimukseksi 
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1 JOHDANTO 
Tämän työn tavoitteena on tehostaa ja nykyaikaistaa työmaaraportointia sekä 
kustannusseurantaa Kymecon Oy:ssä. Kustannukselle on tyypillistä uhrauksen 
luonne, ja siksi on ymmärrettävää, että liikkeenjohtajien keskeisenä intressinä 
on pitää tietyn tavoitteen saavuttamiseen vaadittavat uhraukset mahdollisimman 
pieninä. (Pellinen 2006, 71 - 72.) Kustannuslaskentaan ja niiden hallintaan on 
olemassa tänä päivänä erilaisia ohjeistuksia ja tietokoneohjelmia. Erinäisten 
keinojen käyttämisellä on yhteinen päämäärä, eli kustannustehokkuus ja vaivat-
tomuus.  
Yrityksien, ja tässä tapauksessa rakennusliikkeen, kilpailukyky lepää tehokkuu-
dessa ja hyvin hallituissa kulurakenteissa. Kiristynyt kilpailutilanne on johtanut 
rakennusalalla siihen, että kilpailuvaltti on käytännössä vain hinta, jossa suurin-
ta eniten muuttuvaa kuluerää näyttelee Kymecon Oy:n urakoissa miestyö. Työn 
tavoitteena on selkeyttää ja keventää nykyisiä hyvin raskaita 1990-luvun puoli-
välissä tehtyjä seurantajärjestelmiä uusimalla, yhdistelemällä sekä ottamalla 
käyttöön tämän päivän tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. 
Yritystä pyritään mahdollisesti kasvattamaan tulevaisuudessa, joten pyrkimyk-
senä on luoda sille mahdollisimman selkeä, yhtenäinen ja muokattava kokonai-
suus. 
Kymecon Oy on tehnyt viimeisen vuoden historiansa suurinta yksittäistä urak-
kaansa. Urakan edetessä, perehtymällä työmaakäytäntöön, on huomattu, että 
vanhat seuranta- ja raportointipohjat ovat työläitä ja tehottomia varsinkin tämän 
kokoiselle työnjohto-organisaatiolle. Työ rajataan työmaakäyttöön tarkoitettuihin 
aputyökalujen kehittämiseen. Työn laajuuden vuoksi varsinaisen kustannusseu-
rannan tehostaminen toteutetaan erillisen opiskelijatyöryhmän kautta. 
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2 KYMECON OY 
Kymecon Oy on vuonna 1996 perustettu itsenäinen maa- ja vesirakennusalan 
yritys. Vuodesta 1997 yritys on toteuttanut useita eri kohteita teollisuuden, kun-
tien ja valtion rakennuttajaorganisaatioille. 
Pääsääntöisesti Kymecon Oy on mikroyritys, mikä tarkoittaa alle 10:tä työnteki-
jää, mutta työntekijämäärää kasvatetaan aina projektikohtaisesti.  
Yritys ei omista kaivinkoneita tai muuta isoa kalustoa, vaan tällaisissa töissä 
käytetään aliurakoitsijoita. Kiinteät ja pääomakulut ovat siis yrityksessä hyvin 
pienet, mikä lisää kilpailukykyä alati kiristyvässä markkinatilanteessa. 
 
Yrityksessä on tehty lähimenneisyydessä sukupolven vaihdos, jonka mukana 
on luonnollisesti tullut uusia ajatusmalleja sovellettavaksi käytäntöön. Kymecon 
Oy on vakiinnuttanut asiakaskuntansa Etelä-Karjalassa sekä Etelä-Savossa, 
mutta teollisuuden näkymät Suomessa tulevat vaikuttamaan suoraan myös tä-
män kaltaisten yritysten tulevaisuuteen. 
3 TARJOUSLASKENTA 
Urakoitsija sitoutuu jättämällään tarjouksella tekemään tilaajan tarjouspyynnön 
mukaiset työt pyydetyssä laajuudessa. Tarjouksen tekijän tärkein tietue on kus-
tannusarvio, jossa on pyritty selvittämään laskennallisesti työn toteuttamisesta 
aiheutuva kustannus yritykselle. Kustannusarviota luonnehtii parhaiten sana 
ennuste, joka kustannusarvio oikeastaan onkin (Lindholm 2009, 31). Lisäksi 
urakoitsijan on huolellisesti tutustuttava itse urakka-asiakirjoihin, sekä tuote-
suunnitelmiin. Laskennassa lisätään kohteen muuttuviin kustannuksiin, eli työ-
maakustannuksiin, tarjouksen lisäerät, joita ovat:  
• riskivaraus 
• kustannusten muutosvaraus (jos ei ole sidottu indeksiin)  
• työmaakate (Vuorela, Urpola, Kivi,Erkinheimo, Aminof, Ratio & Haanpää 
1996, 93). 
 
Tarjouksen määrittelijä on yleensä henkilö, joka on hyvin perillä suhdanteista ja 
niiden lähitulevaisuuden muutoksista, yrityksen tilauskannasta ja henkilöstön 
tuotantokyvystä sekä tietää yrityksen kulurakenteen. 
 8
3.1 Kustannustaso 
On välttämätöntä hinnoitella kustannuslaskelma ns. päivän hintaan, jotta eri 
laskelmat olisivat keskenään vertailukelpoisia ja kustannustason muutos voitai-
siin arvioida. Päivänhinnalla tarkoitetaan hintatasoa, jossa: 
• kaikki työt suoritetaan tai niistä tehtäisiin sopimukset hinnoittelukuukau-
den aikana 
• kaikki tilaukset suoritettaisiin, sekä hankinta- ja urakkasopimukset solmit-
taisiin ko. aikana 
• Määritelmän mukaisesti hintataso sisältää myös kustannuksia, joissa 
kustannustason muutosvaraus on jo huomioitu. Nämä kustannukset tu-
lee pystyä erottamaan kustannuslaskelmasta kustannustason muutosva-
rauksen määrittelyssä (tarjouslaskentaan liittyvä.) 
(Enkovaara, Haveri, Jeskanen 1999, 60) 
3.2 Hinnoittelumenetelmä 
Suoritteen hinnoittelussa, esimerkiksi anturan betonointi, käytetään panoshin-
noittelua. Suoritteen yksikköhinta lasketaan joko suoraan suoritteen panosra-
kenteen avulla tai panoslajipohjaisesti panoslajin panosrakenteeseen perustu-
en. Panosrakenne kuvaa suoritteeseen tai panoslajiin liittyvät panokset. 
(Enkovaara ym. 1999, 60) 
 
Panosperusteinen hinnoittelu on tarkka ja varmin laskentamuoto. Siinä eritel-
lään jokainen tehtävä työvaihe/suorite, esimerkiksi muotitus, raudoitus, beto-
nointi sekä niiden sisältämät työ-, tarvike-, aliurakka- ja kalustopanokset. Toisin 
sanoen työt pilkotaan hyvin pieniin osiin, jolloin voidaan tarkasti asettaa esimer-
kiksi samankaltaisille suoritteille toisistaan poikkeavat menekit. Tällöin työvai-
heiden toteutustapa ja tarvittava kalusto ovat mietittynä valmiiksi. 
 
Suoritelaskentaa käytettäessä määräluettelo on esitetty suoritteina, jolloin 
suunnitelmien tulee olla vähintään pääpiirustustasoisia, sisältäen täydellisen 
rakennusselityksen liitteineen sekä perustusrakenteiden suunnitelmat. 
Ajallinen suunnittelu tehdään yleisaikataulun ja kustannuslaskelman pohjalta. 
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Kuvassa 1 näkyy suoritteen hinnoitteluperiaate. 
 
Kuva 1. Suoritteen hinnoitteluperiaate (Muokattu kuva Enkovaara ym. 1999, 61) 
Työpanoksen menekkiosa 
Työpanoksen menekkiosa koostuu niistä ammatti- ja rakennustyösuorituksista, 
jotka sisältyvät suoriteyksikön työsisältöön. Työsisältö on kuvattu määrälasken-
taohjeessa. Työpanoksen käytön eli työmenekin yksikkönä on tth/yks. Työ-
menekillä tarkoitetaan sitä työntekijätuntimäärää, joka kuluu työntekijältä yhden 
suoriteyksikön tekemiseen. Suoritteen kokonaistuntimäärä muuttuu, kun suori-
temäärä muuttuu. 
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Työmenekin aika-arvot määritellään rakennusalan ajankäytön käsitteiden mu-
kaisesti. (Kuva 2.). 
 
Kuva 2. Työmenekkiin liittyvät ajankäytön käsitteet. (Enkovaara ym. 1999, 216) 
Työmenekkilähteitä ovat mm: 
• Yrityskohtaiset tiedostot. Nämä laskenta organisaation tiedot ovat yleen-
sä kerätty yhdistelemällä kokemuspohjaa, toteutuneita työmaita, sekä 
mahdollisesti RATU–kortistoa. 
• Jälkilaskentatiedostot. 
• RATU–kortisto. RATU -kortisto on tuotannonsuunnittelun yleistiedosto, 
joka sisältää hyvän rakennustavan mukaiset työmenetelmäkuvaukset ja 
niihin liittyvät menekkitiedot.  Ensimmäiset RATU-kortit ilmestyivät vuon-
na 1974. 
• RATU–käsikirja, tässä tapauksessa Rakennustöiden menekki -kirja sisäl-
tää työmaiden työnsuunnittelussa sekä uudis- ja korjaustöiden suunnitte-
lussa tarvittavia menekkitietoja. 
• Hynynen – Kerkkänen – Kiiras: Työmenekkitiedostot. 
  
 11
Samanaikaiset, useamman kokeneen henkilön erilliset perustellut arviot antavat 
erään odotusarvon työpanosten hinnoittelun pohjaksi. Tällöin pyritään löytä-
mään sopivia viitekohteita tai arvioimaan työryhmä, työn kesto ja sitä kautta 
työmenekki. 
Työpanosten menekkiosaa määrittäessä on huomioitava, että menekin suuruu-
teen vaikuttavat: 
• suoritemäärä 
• työryhmän kokemus. 
Molempien tekijöiden selittäjänä on harjaantuminen. Kun tehdään esimerkiksi 
toistuvaa laudoitustyötä, sarjavaikutuskerroin pienentää menekkiä h/m2. 
(Enkovaara ym. 1999, 64.) 
3.3 Riskit 
Riski on riskivaraus, jolla pyritään kattamaan mahdolliset muuttuvat työmaakus-
tannukset, jotka voivat syntyä kustannustason muutoksesta, resurssien saata-
vuudesta, urakka-asiakirjojen tulkinnasta tai tarjouslaskelman tarkkuudesta. 
Riskin mahdollinen toteutuma mietitään aina tapauskohtaisesti ja hinnoitellaan 
sen arvioidun todennäköisyyden mukaan. Jos arvioidut riskit voidaan työteknii-
koin poistaa työn aikana, siirtyy riskivaraus suoraan katteeseen. 
3.4 Kate 
Katevaatimus on yritysjohdon työsuhteeseen kohdistama tuotto-odotus, joka 
vastaa myyntikatetta (Lindholm 2009). Työmaakate sisältää sellaiset yrityksen 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset, jotka eivät ole kohteen välittömästi käyt-
tämien ja sille kohdistettavien resurssien kustannuksia (Vuorela ym.1996, 93). 
Työmaakatteeseen sisältyvät 
- yrityksen keskushallinnon kulut 
- hankkeille kohdistamattomat erityisosastojen kustannukset 
- korot, verot, poistot 
- voitto. 
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Keskushallinnon kulut ovat yrityksen kiinteitä kustannuksia. Ne huomioidaan 
katteessa yleensä prosenttilukuna, joka keskimääräisesti vastaa keskushallin-
non kulujen osuutta yrityksen vuosilaskutuksessa. Keskushallinnon kuluja ovat 
muun muassa hallinnon henkilökunnan palkat, konttorihuoneiston vuokrat, atk-
kulut ja yleensä toiminnat, jotka palvelevat koko yritystä. Katteella pyritään 
myös tekemään voitollisia tilikausia, jotta osakkeen omistajat myös hyötyisivät. 
Organisaatiorajana on työpäällikkö, joka kuuluu yleiskuluihin. (Talo 90–ryhmä 
1994, 57.) 
Korot, verot, poistot ja voitto sisältyvät käyttökatteeseen. Käyttökatevaatimuk-
sen määrittelyssä käytetään apuna yrityksen toimintavuoden budjettia tai kirjan-
pidon tuloslaskelmaa edellisiltä tilikausilta. Katevaatimus otetaan huomion pro-
senttilukuna, joka vastaa mainittujen erien osuutta yrityksen liikevaihdossa tai 
laskutuksessa. 
Suhdannetilanne säätelee saatavissa olevaa katetta. Yleensä urakan saannin 
todennäköisyys laskee katevaatimuksen noustessa. Optimaalinen tarjous aset-
tuu tasolle, jossa saannin todennäköisyys ja kate ovat riittäviä. (Talo 90– ryhmä 
1994, 58.) 
3.5 Tavoitearvio 
Tuotannon tavoitteet lasketaan rakentamisessa käytettävien tuotantomenetel-
mien perusteella. Tuotantomenetelmät pyritään valitsemaan siten, että hanke 
pystytään toteuttamaan hankkeesta tehdyn kustannuslaskelman asettamin ko-
konaiskustannuksin. Valitut tuotantomenetelmät määrittävät tuotannon kustan-
nus, aika- ja määrätavoitteet kuhunkin tuotantomenetelmään liittyvien panosten, 
panosmenekkien ja panosyksikköhintojen kautta. 
Tavoitteet kuvataan tuotannon tavoitelaskelmina. Tuotannon tavoitelaskelmat 
sisältävät työn aikana tarkennettavan tuotantosuunnittelun ja –ohjauksen lähtö-
tiedot, eli määrät, työmenekit, kustannustavoitteet ja yrityksen laskentajärjes-
telmästä riippuen myös muiden kuin työpanosten menekit, panosmäärät ja pa-
noshinnat. (Enkovaara ym. 1999, 156) 
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Kymecon Oy:ssä kustannuslaskelmaa käytetään suoraan tavoitearviona. 
Tavoitteet asetetaan valittujen tuotantomenetelmien mukaisen kustannuslas-
kelman pohjalta tarkkailunimikkeittäin. Tällöin omaa työtä sisältävät osat ryhmi-
tellään työtehtävittäin, sopimushankinnat ja aliurakat ryhmitellään kaupoittain ja 
tilaushankinnoista muodostetaan valvontakokonaisuuksia hankintatehtävittäin. 
Työmaatekniikan työt ja hankinnat ryhmitellään nimikkeistön mukaisesti. Tark-
kailunimikkeet ovat litteroita. Käytettävien litteroiden osalta noudatetaan yhte-
näistä yrityskohtaista käytäntöä. (Enkovaara ym.1999, 156.) 
4 TYÖNAIKAINEN VALVONTA 
Valvonta perustuu tehtävittäin asetettuihin tavoitteisiin. Valvonta kohdistuu 
hankkeen ja sen tehtävien edistymiseen, resurssien käyttöön ja kustannuksiin. 
Kustannustarkkailu on osa hankevalvontaa. Hankekustannuslaskennassa tavoi-
tearviot sekä tarkkailu- ja jälkilaskelmat muodostavat kustannustarkkailujärjes-
telmän, jonka tehtävänä on toimia 
• hankkeen ohjauksen apuna 
• yrityksen ohjauksen informaatio lähteenä 
• vastuuhenkilöiden tuloksen mittaajana 
• tietojen kerääjänä 
• kustannusarviolaskennan tarkistajana 
Valvonta kertoo työn tarkkailuhetken tilanteen ja ennustaa sen etenemistä. 
Työnaikaisessa valvonnassa kootaan toteutuneita kustannuksia, työmenekkejä 
ja suoritemääriä litteroittain. Siinä verrataan toteumaa tavoitearvioon ja rapor-
toidaan poikkeamat.  Kymecon Oy:ssa urakat ovat olleet tähän asti lyhytaikai-
sia, yleensä maksimissaan 2 – 3 kk, joten työnaikainen seurannan ja raportoin-
nin kehittäminen on ollut toistaiseksi mietintäasteella. 
Raportoinnin tulee auttaa johtoa toimenpiteiden käynnistämisessä ja suunnitte-
lussa. Havaitut poikkeamat korjataan ohjauksen avulla. Kriisitapauksessa ohja-
us voi johtaa uudelleensuunnitteluun. Valvonta ei ole valmiin tuloksen toteamis-
ta, vaan pyrkii aktiivisesti etsimään poikkeamia ja tarttumaan niihin ajoissa ja 
ennustamaan lopputulosta.  
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Työnaikaisen tarkkailun kohteita ovat työkustannukset, tilaus- ja sopimushan-
kinnat sekä yhteiskustannukset. Työkustannuksia tarkkaillaan palkkajaksoittain.  
Sopimushankintojen tarkkailu perustuu sopimus- ja tavoitehintaeron selvittämi-
seen sopimuksentekohetkellä. Tilaushankintojen osalta määritetään käyttöas-
teen avulla käytetyt ja vastaavat sallitut materiaalikustannukset. Yhteiskustan-
nuksia tarkkaillaan yhdessä työ- ja hankintakustannuksien kanssa. Tällöin koh-
teena ovat sekä materiaalin että työn kustannukset.    (Vuorela ym.1996, 95.)  
Kymecon Oy:ssa yhteiskustannukset ovat pääsääntöisesti hyvin pienet, koska 
keskushallinnossa työskentelevät samat ihmiset, jotka vetävät työmaita. Kes-
kushallinnon palkat ovat sisällytetty laskettuun katteeseen.                                                    
5 JÄLKILASKENTA 
Jälkilaskenta tuottaa tietoa, jolla valvotaan kustannuslaskennan kykyä kuvata 
toteutuvia kustannuksia.  Eri urakoiden jälkilaskentatietoja vertailemalla voidaan 
todeta 
• kustannusten tasoerot pääryhmittäin 
• kustannusten taso- ja tarkkuuserot litteroittain. 
Jälkilaskennan tuottamaa tietoa käytetään lisäksi 
• urakan tuloksen selvittämiseen 
• tuotannon suunnitteluun 
• panostaulukkojärjestelmän päivittämiseen tai luomiseen. Tarkennettu kir-
jaus on suositeltavampi vaihtoehto. 
Jälkilaskenta paljastaa kustannuseroihin vaikuttavien tekijöiden seuraukset, 
muttei syitä.  Kustannuserojen synnyn selvittäminen voi olla jälkilaskennassa 
mahdotonta. Työryhmän nokan sairastuminen, resurssipula tai tavaroiden ha-
joaminen vaikuttaa negatiivisesti menekkiin ja kustannuksiin. 
 
 Talo 90 rakennuskustannusten laskentaohjeessa, s. 77, todetaan, että ”Jälki-
laskennan ongelmana on sen puutteellinen toteuttaminen. Jälkilaskentatietoa 
on käytetty liiaksi toteutuneiden kohteiden arkistointiin, ei tiedostojen ylläpitoon 
eikä kustannuslaskentajärjestelmän kehittämiseen. Tästä syystä jälkilaskennan 
merkitystä ei saa liioitella.”  
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Huolellisesti toteutettu jälkilaskenta tukee yrityksen laskentajärjestelmän luomis-
ta ja kehittymistä niin, että tarjoustoiminta tarkentuu vastaamaan yrityksen tuo-
tantokykyä. Tällöin yrityksen mahdollisuudet saada kannattavia hankkeita para-
nee. Kymecon Oy:n laskentajärjestelmä on panospohjainen ja kohteet pääsään-
töisesti ainutlaatuisia sekä olosuhteiltaan että rakenteiltaan. Tällöin on aina ta-
pauskohtaisesti mietittävä menekit kokemuspohjalta ”nojaten” yrityksen stan-
dardeihin. 
Kustannustieto käsitellään nettohinnoin ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero 
tarkastellaan jälkilaskennassa omana kokonaisuutena. (Enkovaara ym.1999, 
191). Rakennusteollisuudessa on 1.4.2011  otettu käyttöön käännetty arvon-
lisävero. Rakennusalalla käännetty arvonlisävero tarkoittaa sitä, että aliurakoit-
sijoille ketjutetussa rakennusprojektissa arvonlisäveron tilittää palvelun ostaja 
eikä sen myyjä. Arvonlisävero maksetaan vain kerran ketjun alussa. Lainmuu-
toksella pyritään torjumaan rakennusalan talousrikollisuutta ja harmaata talout-
ta. (Käännetty arvonlisävero). 
5.1 Hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta 
Hankkeen aikana tehtävä jälkilaskenta tuottaa välitöntä palautetietoa yrityksen 
laskentajärjestelmän valvontaa varten. Jälkilaskenta tehdään aina, kun jokin 
itsenäinen työ on saatu valmiiksi. Työ on itsenäinen kokonaisuus, kun sille on 
muodostettu oma tarkkailunimike eli littera. 
Hankkeenaikaisen jälkilaskennan tarkkuuteen vaikuttavat yrityksen yleiset las-
kentajärjestelmän ohjeet ja kustannusjärjestelmän tietokantojen ylläpitohenki-
löstön erityiset ohjeet. Yrityksen yleisissä jälkilaskennan ohjeissa on mainittu 
tarkkailunimikkeet, joille tehdään jatkuvaa jälkilaskentaa kaikissa hankkeissa 
(esimerkiksi pääryhmät ja kustannusmerkitykseltään suurimmat litterat).  
Hankkeen aikana jälkilaskennassa tehdään tarkkailunimikkeen työn valmistut-
tua seuraavat toimenpiteet: 
1. Varmistetaan, että litteran työ on todella valmistunut ja että kaikki siihen liit-
tyvät kustannukset on laskutettu. Työn on oltava loppuun laskutettu, eikä sil-
le saa enää tulla lisää kustannuksia. 
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2. Tarkistetaan, että toteutuneet kustannustiedot, hankintojenlaskutukset ja 
palkan maksut on kohdistettu oikeille litteroille. Mahdolliset virheet on korjat-
tava 
3. Korjataan suunnitelman määrätiedot vastaamaan toteutunutta tuotantoa ja         
kustannuslaskennan määrätiedot vastaamaan toteutunutta tuotantoa. Kus-
tannuslaskennan määrävirheet raportoidaan erikseen. 
4. Korjataan suunnitelman kustannuslajitiedot vastaamaan toteutunutta alihan-
kinta-astetta. Esimerkiksi, jos tavoite on asetettu tehtäväksi omana työnä ja 
työ on toteutettu aliurakkana, niin vaihdetaan tavoitteen kustannusten kus-
tannuslaji aliurakan kustannuslajiksi. 
5. Selvitetään syyt tavoitekustannusten ja toteutuneiden kustannusten eroihin. 
6. Arvostellaan tarkkailunimikkeen kelpoisuus kustannusjärjestelmän valvon-
nan kannalta. 
Kohdat 1 ja 2 käydään läpi kaikille tarkkailunimikkeille, jotta tarkemman jälkilas-
kennan piiriin kuuluvissa nimikkeissä on oikea kustannussisältö. Muut kohdat 
käydään läpi vain tarkemman jälkilaskennan piiriin kuuluville nimikkeille. 
Nimikkeitä, joissa on jokin poikkeuksellinen, arvaamaton syy, joka on aiheutta-
nut merkittävän poikkeaman kustannuksiin, ei tule käyttää kustannuslaskenta-
järjestelmän valvontaan. Esimerkiksi, jos kustannukset ovat ylittyneet työmaalla 
sattuneen virheen tai vahingon takia, niin tällaista virheeseen tai vahinkoon pe-
rustuvaa tietoa ei käytetä tietokantojen tason ja tarkkuuden valvonnassa. (En-
kovaara ym. 1999, 192 -193.) 
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6 KUSTANNUS- JA TUNTISEURANTA KYMECON OY:SSA 
Kustannusseuranta ohjelma on tehty Acces-tietokannalle 1990- luvun loppupuo-
lella. Ohjelma on pysynyt miltei sellaisenaan aina tähän päivään asti. Seuraa-
vassa käyttöesimerkki:  
Ylimmäinen taso on ”tavoitelittera” jonka alapuolella ovat kustannuslajit, 
esimerkiksi urakka ”siilon perustukset”, voisi jakaa litteroille ”maanrakennus-
työt”, ”laudoitus”, ”raudoitus” ja ”betonointi”. 
 
Kuva 3. Ote kustannuslaskentataulukosta 
Tarjouslaskentaohjelmasta siirretään kopioimalla kustannusseuranta Acces-
tietokantaan, esimerkiksi litteralle ”laudoitus”, tarjouslaskentatietokannasta kaik-
ki litterat, jotka ovat laudoitusta. 
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Kuva 4. Ote kustannusseurantataulukosta 
Kaikki laudoitustyön sisältämät kustannuslajit lasketaan yhteensä, jolloin tiede-
tään esimerkiksi kaikki laudoitustyölle varatut miestyötunnit (=kustannuslaji 1). 
Tavoitelitteran alle syötetään muodostuneet kustannukset = ostolaskut. (Kuva 
4). 
Tavoitekustannukset ja toteutuneet kustannukset näkyvät yhdessä ikkunassa. 
6.1 Tuntiseuranta käyttöesimerkki 
Työmaalla tehdään tuntiseuranta joko tietokoneella tai käsin. 
Tuntipalkat syötetään valmiille Excel-pohjalle (=tuntikortti), josta palkanlaskija 
voi laskea palkat.Tuntikortista syötetään käsin toiseen Excel- taulukkoon (kus-
tannusseuranta), tuntikortin tunnit litteroittain ja työntekijöittäin. Tämä  tehdään 
siksi, että tiedetään littera ja työntekijäkohtaisesti aiheutuvat kustannukset koko 
urakan ajalta. 
Urakan lopussa edellä mainitusta Excel-taulukosta on vielä syötettävä tunnit 
litteroittain Access-kustannusseurantaohjelmaan. Tähän mennessä on siis da-
taa käytetty neljässä eri tiedostossa. 
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Vakiintunut, hyvin raskas menetelmä vie paljon seurantaa tekevän henkilön ai-
kaa ja virheiden mahdollisuus on suuri, kun tehdään toistuvasti samoja kirjauk-
sia useaan eri tiedostoon. Vaikka virheen olemassa olo havaitaan tiedostojen 
välillä, on sen paikantaminen toisinaan työlästä. 
7 TYÖN TOTEUTUS 
Käynnissä olevan urakan laajuus toi mukanaan uudenlaisia haasteita tuntikir-
janpidolle, työmaaraportointiin (päiväkirja) ja kustannusseurantaan, varsinkin 
kun kyseessä on yksikköhintaurakka, josta jouduttiin toteuttamaan noin 60 % 
muutos- ja lisätyönä. Lopullinen urakkasumma kasvoi kolminkertaiseksi alkupe-
räisestä kustannusarviosta. 
Tarjottuja yksikköhintoja ei ole voitu käyttää urakan edetessä, koska suunnitel-
mat ovat olleet puutteellisia tai keskeneräisiä, joten silloin muutos- ja lisätyö on 
ollut ainoa vaihtoehto. Lisä- ja muutostyöt kirjataan alalla totutun käytännön 
mukaisesti työmaapäiväkirjaan. Näin ollen varmistetaan tilaajan valvonta orga-
nisaation sekä urakoitsijan sopimus siitä, että työ on lisätyötä eikä se kuulu al-
kuperäiseen urakkaan. Hyvin monet yritykset käyttävät esimerkiksi Rakennus-
tiedosta saatavia päiväkirjalomakkeita, jotka kopiotuvat hiilipaperilta kolmena 
kappaleena. 
Kun työntekijä määrä työmaalla on aliurakoitsijat mukaan lukien 40 rakennus-
miestä ja kaikki tekevät lisä- ja muutostöitä täysipäiväisesti,  on päiväkirjamer-
kinnöillä ja tarkalla seurannalla ehdottoman suuri merkitys laskutukseen. Tehdyt 
lisätyöt valvoja toteaa oikeellisuuden allekirjoituksellaan, jonka jälkeen tehdyt 
tuntityöt voidaan laskuttaa sovitun mukaisesti. 
Kymecon Oy:n yrityksen johto-organisaatioon kuuluu 2 henkilöä, joista toinen 
hoitaa työmaajohdon ja toinen laskutuksen sekä yrityksen juoksevat asiat. Las-
kutuksesta huolehtiva ei pysty olemaan fyysisesti aina työmaalla, joten aikai-
sempi työmaapäiväkirja sekä tuntiseurantakäytäntö kävivät hankalaksi sekä 
työlääksi. 
7.1 Uudistukset päiväkirjakäytännössä 
Tein Microsoft Excelillä seuraavanlaisen päiväkirjapohjan (Liite 1). 
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Seuraavaksi aloin kartoittaa keinoja, millä tavoin voidaan saada ilman suuria 
tietoteknillisiä panostuksia päiväkirjan molempien toimihenkilöiden nähtäväksi ja 
muokattavaksi. Hankimme verkkokiintolevyn ja avaimet käteen - asennuksen 
lappeenrantalaisen tietotekniikkayrityksen kautta. Lyhyen käyttökokemuksen 
jälkeen totesin tämän olevan epäkäytännöllinen sekä vahinkoaltis. Käyttäjä la-
tasi verkkokiintolevyllä olevan päiväkirjan omalle tietokoneelleen, muokkasi sitä 
ja tallensi sen takaisin kiintolevylle uutena tiedostona. Riskinä oli samanaikaisen 
käytön mahdollisuus sekä jo muokatun tiedoston poistaminen. 
 
Ratkaisuksi edelliseen löytyi pilvipalvelin, jossa palvelimelle ladattua dokument-
tia voidaan muokata reaaliajassa usean käyttäjän toimesta yhtäaikaisesti. Tämä 
ohjelma ymmärtää useimmat Excel-kaavat. Halutessaan käyttäjä voi jakaa kat-
selu- tai muokkausoikeuden kenelle tahansa ja julkaista myös dokumentin verk-
kosivuna yhdellä hiiren painalluksella. Tuettuja ohjelmia ovat Word, Excel ja 
Powerpoint. Yhdelle käyttäjälle tallennustilaa on noin 7500 Mb. Kyseinen palve-
lu on pienyritykselle erittäin käytännöllinen ja lisäksi ilmainen. Käytännössä se 
toimii näin: uuteen päiväkirjapohjaan merkitään työpäivän aikana kokoukset, 
tarkastukset, poikkeamat, työmaatapahtumat, urakoitsijat työmaavahvuuksi-
neen ja ennen kaikkea tilatut ja tehdyt lisätyöt tuntierittelyineen. Korjauksia voi-
daan tehdä jälkikäteen ennen hyväksyttämistä ja hyväksyttäminen voidaan teh-
dä verkossa jakamalla halutut päiväkirjasivut verkkosivuna. Pilvipalvelin tukee 
myös tiettyjä älypuhelinten mobiilisovelluksia, jolloin työnjohtaja voi kirjata työ-
maapäiväkirjaansa suoraan työmaalla saman tien ilman siirtymistä konttoripis-
teelle tai erilliselle tietokonepäätteelle. Näin ollen pienimmätkin poikkeamat tu-
lee kirjattua heti. 
7.2 Uudistukset tuntiseurannassa 
Työntekijämäärän ollessa vähäinen, uudistetulle tuntiseurannalle ei ollut kysyn-
tää. Työntekijämäärän lisääntyessä ja ulkopuolista työvoimaa (aliurakoitsijat, 
vuokratyövoima) palkattaessa heräsi tarve yhdistetylle tuntiseurannalle, johon 
saataisiin kirjattua myös sanallista selitystä päivän kulusta ja poikkeamista työn-
tekijäkohtaisesti. 
Liitteessä 2 on kahden työmaan seuranta viikon 1 maanantailta. 
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Seuraavat viikonpäivät tulevat esiin rullatessa hissiä alaspäin. 2 ensimmäistä 
tunnisteriviä ovat ”kiinteitä”. Yhteen tiedostoon kerätään yhden kuukauden seu-
ranta, jotta tiedostot eivät paisuisi liian suuriksi, sekä niiden käsiteltävyys säilyisi 
siedettävänä. Kuvat 5 – 12 ovat otteita uudesta tuntiseurantajärjestelmästä. 
 
 
Kuva 5. Viikkojaottelu 
Yksi viikko on aina oma välilehtensä. Samalta riviltä näkyy (oikealla), että ky-
seessä on kahden päällekkäisen työmaan yhtäaikainen seuranta, työnumerot 
148 ja 149. 
 
Kuva 6. Tietuekentät 
Vasemmasta reunasta alkaen tulee työntekijän nimi, sanallinen selitys mitä on 
tehty, littera, työsuoritteen alkamisajankohta, työsuoritteen loppumisajankohta, 
litteralle kohdistuneet tunnit kirjatulle aikavälille, kokonaistunnit työntekijälle ky-
seiselle päivälle, päivämäärä. 
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Kuva 7. Kaava vähentää automaattisesti pois ruokatunnin. 
 
 
 
 
 
Kuvat 8 ja 9. Päivämäärät 
Päivämäärä pitää kirjata erikseen jokaisen viikkovälilehden alussa, jonka jäl-
keen se muuttuu automaattisesti viikonpäivän mukaan vaikka pysytään samalla 
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välilehdellä. Päivämäärät menevät helposti sekaisin, kun työpöydällä kirjataan 
useampaan päiväkirjaan yhtä aikaa. 
 
Kuva 10. Tuntien hakeutuminen litteroittain 
Jokaisen työpäivän alla on työmaan litterataulukko, joihin kaava hakee auto-
maattisesti työntekijöiden sinä päivänä rasittamien litteroiden työtunnit yhteen. 
Rivien tunnit, työtunnit yhteensä ja litteratuntien summan pitää täsmätä. Koska 
Excel itsessään on kaavoiltaan haavoittuvainen, on hyvä pitää nämä tarkistusri-
vit, johtuen siitä, ettei käyttämämme pilvipalvelin tue vielä ainakaan toistaiseksi 
solujen lukitusta. 
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Kuvat 11 ja 12. Seurantavälilehti 148 (kahdeksi kuvaksi jaettuna). 
Kuukauden viikkoseurannan viimeisinä välilehtinä on työmaakohtaiset seuran-
tavälilehdet (Seuranta 148, Seuranta 149). 
 
Littera-sarakkeessa on suodatin, jolla saadaan näkyviin halutut litterat. Urakka-
tunnit- ja Yksikkö-sarakkeisiin syötetään tarjousvaiheessa käytetyt määrät. Me-
nekki tulee näiden jakolaskusta. Kun litteraa koskevat työt on saatu päätökseen, 
korjataan tavoite soluihin toteutuneet yksiköt. 
 
Vko1/h – vko5/h- sarakkeisiin hakeutuu litteroiden tunnit yhteen kuukauden jo-
kaiselta tehdyltä työpäivältä viikkokohtaisesti. Kok.tunnit-sarake laskee jokaisen 
litteran kokonaistunnit yhteen. 
 
Edel.kk-sarakkeeseen sijoitetaan litteraa rasittaneet edellisen kuukauden tunti-
seurannan kumulatiiviset tunnit. Työmaalla tehdään arvio tarkkailtavan työn 
valmiusasteesta, joka muodostaa kumulatiivisten tuntien ja laskettujen yksiköi-
den kanssa toteutuneen menekin, jolla voidaan ennustaa työn tavoitteissa py-
symistä. 
 
Uudistettu tuntiseuranta tuottaa siis urakan aikaista jälkilaskentatietoa miestyö-
tuntien osalta, joka on panosperusteisessa tarjouslaskennassa arvokkainta tie-
toa. Lisäksi, kun työntekijöitä palkataan projektikohtaisesti, saattavat tehot ja 
menekit poiketa toisistaan merkittävästi. Tällöin voidaan ennustaa helpommin 
työntekijäkohtaisesti tehot ja menekit ja kirjata ne välittömästi työpisteessä työn-
tekijän tai työnjohtajan toimesta. 
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8 TULKKI-PROJEKTI 
Työn aikana törmäsin sattuman kautta Saimaan ammattikorkeakoulun järjestä-
mään tekniikan alan TULKKI-projektiin, jossa on tavoitteena kehittää uusia op-
pimisympäristöjä opiskelijoille, niihin sopivia toimintatapoja ja työ- 
välineitä. Opiskelijaryhmä tuottaa yhteistyössä halukkaiden yrityksien kanssa 
palveluja, työkaluja ynnä muuta yrityksien käyttöön. Tämän työn innoittamana 
heräsi ajatus tarjouslaskennan, tuntikorttien, kustannusseurantakirjanpidon ja 
kustannusseurannan yhdistäminen samaan järjestelmään verkossa. Tämä pro-
jekti on parhaillaan lähdössä käyntiin Jouni Könösen johdolla. Järjestelmän on 
tarkoitus valmistua vuoden 2012 aikana. 
Projektissa ei sinänsä uusita järjestelmiä, vaan siinä tullaan yhdistämään yrityk-
sen käytössä olevat vanhat laskenta- ja seurantapohjat sellaisenaan yhdeksi 
verkkoselainpohjaiseksi tietokannaksi ajankäytön ja rahan säästämiseksi. Kus-
tannusseurannan tehostaminen jää näiltäosin tämän opinnäytetyön ulkopuolel-
le. Jotta nämä saataisiin toimimaan saumattomasti yhdessä, tarvitaan siihen 
vankkaa tietotekniikan osaamista ja toiminnanohjausta. 
9 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Työssä toteutettiin Kymecon Oy:lle sähköinen työmaan seurantajärjestelmä, 
joka helpottaa työn ennustettavuutta tuottaen välitöntä jälkilaskentatietoa mies-
työtuntien osalta. Uusi järjestelmä lisää tehokuutta työnjohtotasolla, koska tietu-
eita voidaan muokata paikasta riippumatta esimerkiksi älypuhelimella interne-
tyhteyden välityksellä. Halutessaan yritys voi jakaa oikeudet myös kentällä 
työskenteleville rakennusammattimiehille oman tuntikirjanpitonsa aikaan saat-
tamiseksi. Työmaan etenemistä voidaan nyt seurata etänä reaaliaikaisesti ver-
tailemalla pilvipalvelimella olevia työmaapäiväkirjaa, tuntiseurantaa ja erikseen 
tuotettavaa viikko tai yleisaikataulua. Yleisaikataulu tehdään kustannuslasken-
nan pohjalta ja viikkoaikataulu yleisaikataulun pohjalta. Tällöin toteutuneita me-
nekkejä, valmiusasteita ja yleisaikataulua vertailtaessa voidaan ennustaa tavoi-
tearviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
 
Yrityksen tarjouslaskennan, kustannusseurannan sekä palkanlaskentajärjestel-
män yhdistäminen ja  siirtäminen verkkoon on seuraava askel Kymecon Oy:n 
projektinhallinnan kehittämisessä. Järjestelmä tulee valmistuttuaan vähentä-
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mään työtaakkaa sekä lisäämään yrityksen kustannustehokkuutta. Työnjohtaji-
en, tässä tapauksessa myös ylimmän johdon, ajankäyttö tehostuu, jolloin aikaa 
jää enemmän tuottavaan työhön, joita ovat esimerkiksi tarjouslaskenta ja lasku-
tus. Lisäksi jatkossa ei tarvitse käyttää enää aikaa järjestelmään tehtyjen kir-
jausvirheiden etsimiseen tietueiden väliltä. Suurin toivottu ominaisuus järjestel-
mässä olisi palkanlaskijan tuntikortteihin kirjattavan tiedon siirtyminen suoraan 
kustannusseurantaan sekä kaikkien tehtyjen urakoiden laskenta ja seurantatie-
tojen sisällyttäminen yhteen järjestelmään. Näin urakoiden vertailu ja jälkilas-
kentatietojen poimiminen olisi helpompaa. Tulkki-projektin aloituspalaverissa on 
sovittu, että Saimaan ammattikorkeakoulu sitoutuu ylläpitämään järjestelmää 
myös jatkossa, joten tulevaisuudessa ominaisuuksien lisääminen ei ole poissul-
jettu vaihtoehto. 
 
Suuri osa rakennusalan mikro- ja pk-yrityksistä elävät mielestäni tällä hetkellä 
murrosaikaa tietoteknillisen kehittymisen saralla, koska ”dinosauraukset”, eli 
1960- 80 luvuilla vaikuttaneet rakennusalan ammattilaiset, ovat eläköitymässä 
ja tilalle on tulossa ns. uutta sukupolvea, joille tiedonkäsittely ja sen kehittämi-
nen tietokoneilla on arkipäivää. Poikkeuksia tietenkin näissä eläköityvissä ryh-
missä on, mutta hyvin moni rakennusteollisuudessa uransa loppupuolella toimi-
va henkilö ei halua perehtyä tietotekniikan suomiin mahdollisuuksiin ja virheelli-
sesti kuvittelee näiden olevan kalliita sekä tehottomia vanhojen menetelmien 
rinnalla. 
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